

Gams den 1.6.07



Golfplatzeröffnung früher als erwartet

Das ideale Wetter im Frühjahr und der frühe Sommerbeginn haben die Arbeiten auf der Golfanlage im Gamserriet begünstigt. Rund zwei Monate beträgt der Vorsprung auf die ursprüngliche Planung.

Zwei Monate Vorsprung, Eröffnung schon im Mai 2008

Das schöne Wetter hat den Baufortschritt auf der Grossbaustelle begünstigt. Rund zwei Monate wurden dank dem schönen Wetter gewonnen. Vorausgesetzt, das Wetter bleibt weiterhin schön und die Arbeiten können wie bisher ohne nennenswerte Probleme vorangetrieben werden, kann die jüngste Schweizer Golfanlage bereits Ende Mai, anfangs Juni 2008 eröffnet werden. Das ist insofern sehr wichtig, als sich die Golfspielerinnen- und Spieler im Herbst 2007 entscheiden müssen, auf welcher Anlage sie in der Saison 2008 spielen werden. Diese erfreulichen Umstände werden den Mitgliederzuwachs positiv beeinflussen. Der heutige Mitgliederbestand liegt bei knapp 300 eingeschriebenen Golfclubmitgliedern. Damit wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen und finden im Internet unter www.golfgams.ch die nötigen Informationen zur Mitgliedschaft.

Stand der Arbeiten

Die Abschläge und Greens der 18 Lochanlage sind bereits zu 2/3 abgeschlossen. Als nächstes werden alle Spielbahnen, die Greens und Tees angesät. Die Weiher sind alle im Rohbau fertig und mit Dichtungsbahnen ausgekleidet. In einem fortgeschrittenen Stadium befindet sich auch die Bewässerungsanlage.

Bach als ökologische Aufwertung der Landschaft

Ein Meilenstein in der Golfplatzgestaltung ist auch die Fertigstellung des offenen Gerinnes, welches sich praktisch über den ganzen Platz hinzieht. Einerseits ist das spannend gestaltete Gerinne eine ökologische Aufwertung und wird künftig Lebensraum von verschiedenen Pflanzen und Tieren sein. Andererseits wertet der Bach die Topografie der Spielbahnen deutlich auf und macht das Spiel auf dem neuen Platz interessant und anforderungsreich.

Driving Range

Verzögert hat sich lediglich der Bau der Driving Range. Das Gelände ist vorbereitet und neu angesät. Mit dem Bau der überdachten Abschlagplätze kann frühestens Ende Juni begonnen werden. Die Fertigstellung der Anlage ist auf anfangs September geplant. Der Golfclub wird rechtzeitig informieren und die Eröffnung der Driving Range mit einem Event feiern.

Der freigelegte Bach führt quer durch den Golfplatz und wertet Natur und Golfanlage auf.

