

# Golfplatz kann früher als erwartet eröffnet werden

**Das ideale Wetter im Frühjahr und der frühe Sommerbeginn haben die Arbeiten auf der Golfanlage im Gamsriet begünstigt. Rund zwei Monate beträgt der Vorsprung auf die ursprüngliche Planung.**

**Gams.** – Das schöne Wetter hat den Baufortschritt auf der Grossbaustelle begünstigt. Rund zwei Monate wurden dank des schönen Wetters laut einer Medienmitteilung der Golf Gams-Werdenberg AG gewonnen. Vorausgesetzt, das Wetter bleibt weiterhin schön und die Arbeiten können wie bisher ohne nennenswerte Probleme vorangetrieben werden, so könne die jüngste Schweizer Golfanlage bereits Ende Mai, Anfang Juni 2008 eröffnet werden. Das sei insofern sehr wichtig, als sich die Golfspielerinnen und -spieler im Herbst 2007 entscheiden müssten, auf welcher Anlage sie in der Saison 2008 spielen werden.

Diese erfreulichen Umstände würden den Mitgliederzuwachs positiv beeinflussen, heisst es in der Mitteilung weiter. Der heutige Stand liege bei knapp 300 eingeschriebenen Golfclub-Mitgliedern. Damit seien die Erwartungen klar übertroffen worden.

## Stand der Arbeiten

Die Arbeiten an den Abschlägen und Greens der 18-Loch-Anlage sind bereits zu zwei Dritteln abgeschlossen. Als nächstes werden alle Spielbahnen, die Greens und Tees angesät.

Die Weiher sind alle im Rohbau fertig und mit Dichtungsbahnen aus-



**Ökologische Aufwertung:** Der freigelegte Bach führt quer durch den Golfplatz und wertet Natur und Golfanlage auf.

gekleidet. In einem fortgeschrittenen Stadium befindet sich auch die Bewässerungsanlage.

## Ökologische Aufwertung

Ein Meilenstein in der Golfplatzgestaltung sei auch die Fertigstellung des offenen Gerinnes, welches sich praktisch über den ganzen Platz hinzieht. Einerseits sei das spannend ge-

staltete Gerinne eine ökologische Aufwertung und werde künftig Lebensraum von verschiedenen Pflanzen und Tieren sein, heisst es dazu. Andererseits werte der Bach die Topografie der Spielbahnen deutlich auf und mache das Spiel auf dem neuen Platz interessant und anforderungsreich. Verzögert habe sich lediglich der Bau der Driving Range. Das Gelände ist

vorbereitet und neu angesät. Mit dem Bau der überdachten Abschlagplätze kann frühestens Ende Juni begonnen werden. Die Fertigstellung der Anlage ist auf Anfang September geplant. Der Golfclub werde rechtzeitig informieren und die Eröffnung der Driving Range mit einem Event feiern, heisst es in der Medienmitteilung abschliessend. (pd)